

## MUSEU AFRO BRASIL EMANOEL ARAUJO PROAC 2024

	Modernização da Bib	Valor TOTAL do Projeto	R\$300 000,00	100,00%			
ETAPA/ÁREA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID. MED.	OCORRÊNCIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
Pré-Produção e Produção	Associação Museu Afro Brasil Coordenação Geral (Prestação de Serviço de Coordenação Técnica, Administrativa, Logística, Financeira e Jurídica)	1	Serviço	1	R\$30 000,00	R\$30 000,00	10,00%
Produção	Sistema de Segurança Antifurto RFID	1	Verba	1	R\$125 750,00	R\$125 750,00	41,92%
Produção	Estantes (instalação e montagem)	1	Verba	1	R\$102 750,00	R\$102 750,00	34,25%
Produção	Computador para consulta do público	1	Verba	1	R\$5 000,00	R\$5 000,00	1,67%
Produção	Atividades de incentivo à leitura - Oficinas/Rodas de conversa	1	Cachê	4	R\$2 500,00	R\$10 000,00	3,33%
Produção	Assistente de produção - Atividades	1	Diária	12	R\$700,00	R\$8 400,00	2,80%
Produção	Intérprete de LIBRAS (atividades de incentivo à leitura)	2	Hora	12	R\$250,00	R\$6 000,00	2,00%
Divulgação	Registro audiovisual e fotográfico	1	Serviço	4	R\$2 200,00	R\$8 800,00	2,93%
Divulgação	Impulsionamento Redes Sociais	1	Verba	12	R\$200,00	R\$2 400,00	0,80%
Administração	Tarifas bancárias	1	Verba	12	R\$75,00	R\$900,00	0,30%



## MUSEU AFRO BRASIL EMANOEL ARAUJO PROAC 2024

## Modernização da Biblioteca Carolina Maria de Jesus

iniodoffiização da Bibliotoca Garoffiia maria do Gosas																			
Etapa de Trabalho	Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8	Me 9	ses 10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pré-Produção	Reuniões de Alinhamento	1	2	3	4	5	0	,	0	9	10	11	12	13	14	15	10	17	10
Pré-Produção	Contratação de Equipe																		
Pré-Produção	Contato participantes atividades																		
Pré-Produção	Contratação fornecedores																		
Produção	Monitoramento do Projeto																		
Produção	Compra materiais/equipamento																		
Produção	Instalação equipamentos																		
Produção	Adequação do acervo bibliográfico ao novo sistema																		
Produção	Elaboração Plano de Comunicação																		
Produção	Execução Plano de Comunicação																		
Produção	Atividades de incentivo à leitura																		
Produção	Registro audiovisual e Fotográfico																		
Pós-Produção	Elaboração de Clipping/Relatórios de alcance do Plano de Comunicação																		
Pós-Produção	Pagamentos finais																		
Pós-Produção	Reuniões de Finalização e Fechamento																		
Pós-Produção	Finalização do projeto, avaliação final e prestação de contas																		