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	Pré-Produção
	Reuniões de Alinhamento 
	
 

	Pré-Produção
	Contratação de equipe
10/06 – 23/06 
	
Juliana – Auxiliar
jujurodriguesolive@gmail.com 
11-94161-0239

Período de Prestação de Serviços 

· 1º Período: 01/07 – 08/08
Remanejamento de acervo / Organização da ordenação dos itens / Higienização superficial dos exemplares

· 2º Período: 01/09 – 23/09 
Reacomodação dos exemplares nas estantes novas 
 

	Pré-Produção
	Contato participantes das atividades 

	
Zélia Produção:  10/06 a 23/06 

Juliana – Auxiliar
jujurodriguesolive@gmail.com 
11-94161-0239



 

	Pré-Produção
	Contratação fornecedores 
10/06 – 23/06 
	

Data: 11/ 06 a 19/06

Biccateca  - Rose Lucila 
                    e-mail: rose@dimark.com.br
                    11-97377-3291

Sistema de Segurança – Caio Luiz da Silva 
                                           e-mail: comercial@rfidbrasil.com  
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	[bookmark: _Hlk200373850]Produção
	Monitoramento do Projeto
	
 

	Produção
	Compra materiais/equipamento
	
· 70 estantes Biccateca 
· Sistema de segurança – Composto por: 1 portal (que atende as suas 2 entradas/saídas), 1 estação de trabalho para empréstimo e devolução, 30 mil etiquetas e 1 leitor portátil para realização de inventário. 

	Produção
	Instalação equipamentos
01/08 a 29/08
	
Instalação 70 estantes 01/08 a 29/08 


 

	Produção
	Adequação do acervo bibliográfico ao novo sistema
01/09 a 23/09

	
· Reacomodação acervo bibliográfico -01/09 a 23/09
 
· Ativação do sistema de segurança: etiquetação dos exemplares e ativação das etiquetas: 01/10/205 a 01/06/2026 – Total de acervo bibliográfico: 15.000 exemplares

	Produção
	Elaboração Plano de Comunicação
10/06 a 27/06
	 

	Produção
	Execução Plano de Comunicação
	· Registros do espaço: antes, durante e depois
Fotos e vídeos informativos 

· Atividades de contrapartida: fotos, convites nas redes sociais e vídeos

	Produção
	Atividades de incentivo à leitura
25/10/2025 a 01/06/2026
	
O plano será composto por 12 (doze) ações culturais distribuídas ao longo do ano:

- 1 oficina sobre livro de artista. Sugestão: Rosana Paulino (conselheira do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, sede da Biblioteca, e artista presente no acervo, inclusive com seu livro de artista “HISTÓRIA NATURAL?”);

- 1 roda de conversa sobre Carolina Maria de Jesus. Sugestão: Hélio Menezes (atual diretor artístico do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo e cujo extenso e profícuo currículo inclui a celebrada exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros”);

- 1 oficina sobre Oralidades e Literatura. Sugestão: Michel Yakini-Iman (escritor, editor, produtor cultural e artista-educador. Autor do curso: “Literatura, Oralidade e Presença Negra em São Paulo”);
- 1 roda de conversa sobre autoras negras independentes. Sugestão: Ryane Leão (poeta e professora cuiabana residente em São Paulo. Autora da oficina de escrita “Derramando sua voz no mundo”);
- 8 Lançamentos de livros de autoria negra (a Biblioteca Carolina Maria de Jesus é frequentemente requisitada para lançamentos, em sua maioria por pessoas negras).

*O plano de atividades foi apenas sugerido, será confirmado após conversa com a Direção Artística e Programação. É importante que a estrutura proposta se mantenha.
*Todas as 12 (doze) atividades culturais propostas contarão com intérprete de LIBRAS.

 

	Produção
	Registro audiovisual e Fotográfico
	 



